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Sammendrag 
 

Bakgrunn og formål 
Som følge av vedtaket i kommunestyrets møte den 14. desember 2022, har en prosjektgruppe 
utarbeidet «Skolebruksplan for Kvinesdal kommune 2023 – 2030»  

Prosjektgruppen har bestått av Finn Kydland – oppvekstkoordinator, Tor Arne Eiken - Kommunalsjef 
plan, Geir Netland - Virksomhetsleder Teknisk drift, Chris Michelsen - Virksomhetsleder Plan og miljø 
og Torbjørn Johnsen – Virksomhetsleder grunnskole og voksenopplæring. 

Formålet med planen er å sikre et godt grunnskoletilbud til kommunens innbyggere. 

Planen er basert på befolkningsprognoser og har som mål å gi kommunen forutsigbarhet når det 
gjelder skolekapasiteten i de ulike skolekretsene, økonomisk forutsigbarhet og bedre kontroll over 
investeringsbelastningen over tid.  

Under utarbeidelsen av skolebruksplanen har det blitt tatt hensyn til kravene i relevante lover og 
forskrifter, samt pedagogiske og læreplanrelaterte vurderinger. 

Det er også vektlagt at det skal være en sammenheng mellom kommunens ulike planer.  

Elevtallsutvikling 
I planen diskuteres prognosene for elevtallsutviklingen basert på ulike beregningsmodeller: 

• Basert å kjente fødselstall 
• Basert på SSB sine prognoser for befolkningsframskriving 
• Innvandring av ukrainske flyktninger og elever i mottak 

 

Basert på fødselstall og befolkningsprognoser forventes det en betydelig nedgang i elevtallet i 
Kvinesdal skoler mot slutten av perioden. En usikkerhetsfaktor er hvordan flyttinger og bosetting av 
nye ukrainske flyktninger vil påvirke dette. 

Basert på prognosene for elevtallsutviklingen, anbefales det å opprettholde den nåværende 
skolestrukturen i perioden. Imidlertid foreslås det å gjennomføre en ekstern utredning av fremtidig 
skolestruktur mot slutten av perioden. 

 

Skole/år 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29
Austerdalen 84 81 70 64 58 49
Vesterdalen 52 52 58 56 60 63
Feda 68 67 61 64 60 56
Liknes 284 286 262 266 255 247
Kvinlog 75 69 65 63 59 62
KUSK 217 216 236 219 216 199
Sum 780 771 752 732 708 676
Nye bosatte elever 5 10 10
Mottakselever 30 40 40 40 30 30
Sum flyktninger 35 50 50 40 30 30
Totalt antall elever 815 826 817 797 763 726
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Status, utfordringer og prioriterte tiltak 
I vedlegg til planen ligger det rapporter fra hver skole. «Skolebruksplan for Kvinesdal kommune 2023 
– 2030» har et eget kapittel som oppsummerer behovene skolene har rapportert. 

Planen avsluttes med et kapittel som beskriver Utfordringer, prioriterte tiltak og anbefalinger. Her er 
de viktigste:  

• Øke kapasiteten og lukke avvik ved Liknes skole ved å prioritere utbygging av Liknes skole 
• Lukke avvik fra miljørettet helsevern på Austerdalen skole ved å rive gamlebygget og etablere en 

5 årig leieavtale av klasseromsbrakker. 
• Ferdigstille prosjektet ved Kvinlog skule. 
• Sikre finansiering av en firedeling av 2012 kullet når dette starter på Kvinesdal ungdomsskole 

høsten 2025 
• Ta hensyn til kapasitetsutfordringer knyttet til nye bosatte elever fra Ukraina og elever i mottak. 

Dette kan inkludere å vurdere en egen brakkeklasseromsløsning for mottakselevene og øke 
skolens driftsramme ved overføring av midler fra integreringstilskuddet. 

• Legge inn et årlig budsjettbeløp gjennom perioden for å ta igjen det opparbeidede 
vedlikeholdsetterslepet. 

• Bestille en ekstern utredning av fremtidig skolestruktur i 2028 

 

 

 

Innledning 
 

Bakgrunn 
Skolebruksplanen for Kvinesdal kommune 2016-2020 har utløpt og må nå revideres. På bakgrunn av 
dette, gjorde kommunestyret følgende muntlige vedtak i møtet den 14. desember 2022  

Prioriterte tiltak investeringer
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Liknes skole
Liknes skole, byggetrinn1 30 000 21 000
Liknes skole, byggetrinn 2/3 56 090 20 000

Austerdalen skole 
Hovedbygg
Riving av gamlebygget 750
Etablering av brakkeklasserom 750

Kvinlog skule
Ferdistille prosjektet 39 500

Nye smarte skjermer 1 500 1 500
Sum investeringstiltak 72 500 22 500 - 56 090 20 000 - -
Sum utover økonomiplanen 3 000 1 500 - - - - -

Prioriterte driftstiltak 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030
Austerdalen skole 

Leiekostnader brakkeklasserom 300 500 500 500 500
Kvinesdal ungdomsskole

deling av 2012 kullet 600 1 200 1 200 600
Kvinesdalskolen

Vedlikeholdsetterslep 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Romkapasitet til mottakselever

Leie romkapasitet - to innføringngsklaser
Utredning av skolestruktur 500
Sum driftstitak utover økonomiplanen 3 300 4 100 4 700 4 700 4 600 3 000 3 000
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«Arbeidet med den nye skolebruksplanen som gjelder alle skolene, inkludert 
voksenopplæringen må påbegynnes og komme til behandling innen høsten 2023. Planen må 
ta høyde for demografisk utvikling og være retningsgivende for framtidige investeringer og 
organisering.    
 
Kommunedirektøren bes fremlegge en politisk sak mtp oppstart og innhold av dette arbeidet. 
Formannskapet ber om oppdatering underveis.!» 
 
Planen er utarbeidet på grunnlag av rapporter fra skolene og er sammensatt av en 
prosjektgruppe bestående av følgende medlemmer: 
• Finn Kydland – oppvekstkoordinator 
• Tor Arne Eiken - Kommunalsjef plan 
• Geir Netland - Virksomhetsleder Teknisk drift 
• Chris Michelsen - Virksomhetsleder Plan og miljø 
• Torbjørn Johnsen – Virksomhetsleder grunnskole og voksenopplæring 
 

Formål 
Målsetting med planen er å sikre et godt grunnskoletilbud til kommunens innbyggere. 

Planen er basert på befolkningsprognoser og har som formål å gi kommunen forutsigbarhet med 
hensyn til skolekapasitet i de ulike skolekretsene, økonomisk forutsigbarhet og bedre kontroll over 
investeringsbelastningen over tid. Dette inkluderer: 
 
• sikre et forsvarlig tilbud til barn og unge inkludert et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte 
• gi en oversikt over status for skolene, skolekretsene og elevtallsutviklingen. 
• vurdere skolekapasiteten for å håndtere fremtidig elevtallsutvikling. 
• prioritere og tidfeste tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer for investeringer og drift 
 

Lovverk, planer og pedagogiske vurderinger 
I utarbeidelsen av skolebruksplan er det tatt høyde for krav til opplæringstilbud i relevante lover og 
forskrifter samt pedagogiske forhold knyttet til læreplanverket. 

Det er også lagt vekt på at det skal være en sammenheng mellom kommunens ulike planer.  

Aktuelt lovverk 
Skolene i Kvinesdal kommune skal bygges og driftes i samsvar med gjeldende regelverk. Selv om ikke 
alle krav i lovverket og forskriftene er nevnt her, er det viktig å merke seg at for nybygg og ombygging 
er Plan- og bygningsloven førende. Denne loven fastsetter blant annet krav til universell utforming. 
Lovverk og føringer som spesielt er knyttet til undervisning og skoledrift nedenfor. 
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Opplæringsloven  
Opplæringsloven er en sentral lov for utdanningssystemet i Norge. Den regulerer forhold knyttet til 
undervisning, skoler, lærere, elever og foreldre. Loven omfatter krav til undervisningskvalitet, elevenes 
rettigheter og skolens plikter. 

Kapittel 8 i opplæringsloven handler om organisering av undervisningen. 

Elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de 
sogner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sogner til. 
Eleven kan, etter søknad, tas inn på en annen skole enn den eleven sogner til.  

 Paragraf  § 8-2 handler om organisering av elevene i klasser eller basisgrupper,  gruppestørrelser og 
klassedeling.  

Loven har i dag ingen bestemmelser om antall elever pr. klasse. Det presiseres imidlertid at “klassane, 
basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig 
forsvarleg”. 

Lærenormen definerer kravet til pedagogisk bemanning ved skolene. Lærertetthet på den enkelte skole 
derfor ikke knyttet til klassestørrelse men til forholdstallet mellom antall elever og lærere totalt på et 
hovedtrinn. I forskrift til opplæringsloven er det definert et forholdstall mellom lærere og elever på 
skolenivå i ordinær undervisning. Denne er:  

• 15 elever per lærer på 1.-4. årstrinn  
• 20 elever per lærer på 5.-10. årstrinn  

 
Videre fastslår Opplæringslovens kapittel 9A Elevane sitt skolemiljø at alle elever i grunnskolen og 
videregående skole har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Miljørettet helsevern  
Forskriften trådte i kraft 01.01.1996 og blir ofte kalt for barnas arbeidsmiljølov. Formålet med 
forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og 
miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften krever at hvert enkelt 
skoleanlegg skal godkjennes. En ny forskrift som trådte i kraft 1. juli 2023, innebærer en strengere 
tolkning av reglene og stiller noe høyere krav enn tidligere. Den nye forskriften gjelder også for 
skolefritidsordningen (SFO) og leksehjelp. 

I "Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler" er det fastsatt en arealnorm 
for størrelsen på klasserom:  

«Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i 
nærheten av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/ hovedrommet planlegges etter en 
arealnorm på minimum 2 m² pr. elev.  

Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende og aktiviteten i rommet er tilpasset, kan elevtallet i 
enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og auditorier) gjerne være høyere enn normen på 2 m² pr. elev 
tilsier.  

Dersom klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til 
klasserommet/hovedrommet, bør arealet være større, helst opp mot 2,5 m² pr. elev. Areal for 
ansatte kommer i tillegg.» 
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Arbeidsmiljøloven  
Formålet med Arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som fremmer helse og trivsel, beskytter mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger, og opprettholder en velferdsmessig standard som er i tråd med 
samfunnets teknologiske og sosiale utvikling 

For å sikre at arbeidstakeres helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, er arbeidsgiver forpliktet til å 
implementere systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle nivåer i virksomheten. Dette skal 
gjøres i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter.  

Arbeidsmiljøloven gir også retningslinjer for arbeidsplasser, som må tas med i utarbeidelsen av rom- og 
funksjonsprogrammer for skoler." 

 

Sammenheng i kommunens planarbeid 

 

Kvinesdal 2040 – Kommuneplanens samfunnsdel 
Kvinesdal kommune vedtok i kommunestyremøtet 12.10.22 ny samfunnsplan,» Kvinesdal 2040 
Kommuneplanens samfunnsdel»  
 
Noen av de sentrale målene i denne planen er: 
• Alle barn og unge i Kvinesdal har en god oppvekst 
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• I Kvinesdal er alle inkludert i utdanningsløp eller arbeid 
• Tidlig innsats brukes som et sentralt virkemiddel innenfor alle tjenesteområder 
 
 

Plan for Kvinesdalskolen 2022- 2026 
For å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel er det utarbeidet en egen temaplan for 
Kvinesdalskolen, «Plan for Kvinesdalskolen 2022 – 2026». Denne planen beskriver grunnleggende 
verdier, synet på elevene og forventningene til de ansatte i Kvinesdalskolen. I tillegg presenterer den 
felles satsingsområder med tilhørende tiltak. De tre hovedsatsingsområdene er: 

• Jeg er meg – Elevene i Kvinesdalskolen er trygge på seg selv, opplever mestring og har tro på 
framtida 

• Alle hører til – Elevene i Kvinesdalskolen kjenner at de hører til i små og store felleskap. Elevene 
setter pris på mangfold og inkluderer andre. 

• Vi forstår og blir forstått – Elevene i Kvinesdalskolen utvikler grunnleggende ferdigheter og 
kompetanse i fag og på tvers av fag 

Skolebruksplan for Kvinesdal kommune 2023 – 2030 
Skolebruksplanen er også en temaplan. Denne har som mål å sikre de fysiske rammene for 
skoledriften, slik at både overordnede mål i kommunens handlingsplan og målene og tiltakene i "Plan 
for Kvinesdalskolen" kan realiseres." 

Pedagogiske vurderinger 
 

Fagfornyelsen (LK20)  
Det nye læreplanverket som ble innført i august 2020, gir retningslinjer for innhold og 
undervisningsmetoder. Elevene oppfordres til å være mer aktive, utforskende og bruke nærmiljøet 
som en viktig læringsressurs. Dette påvirker utformingen av læringsmiljøene. 
 

Overganger mellom skoler 
Overganger i utdanningsløpet kan være utfordrende for enkelte elever, ifølge forskning. 
 
I Kvinesdal kommune har vi Kvinlog skule som er en 1 til 10 skole. Dette kan bidra til å lette 
overgangen mellom hoved trinnene på denne skolen, men det er også ulemper ved denne type 
organisering. Mange elever opplever det som positivt å begynne på en ny ungdomsskole - med nye 
klasser, nye venner og et nytt skolemiljø.  
 
De andre barneskolene er 1-7-skoler, og alle elevene der går videre til Kvinesdal ungdomsskole. 

Samarbeid mellom skolene er viktig for å sikre et helhetlig læringsløp med god faglig og sosial 
progresjon for alle elever. Arbeidet med "Plan for Kvinesdalskolen" er en del av denne innsatsen. 

Det er også viktig å ha god overgang fra barnehage til skole. 

Skolestørrelser  
 
Forskningen gir begrenset støtte til påstanden om at skolestørrelse har en betydelig innvirkning på 
skolekvaliteten. Andre faktorer, som skolens rammebetingelser og selve skolevirksomheten, viser seg 
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å ha større betydning for kvaliteten enn skolens størrelse alene. Professor John Hattie fremhever 
læreren og samspillet mellom læreren og elevene som den mest avgjørende faktoren (John Hattie 
2013). Kvalitet oppnås gjennom utviklingen av et profesjonelt læringsfellesskap blant lærerne. Skoler 
med sterke profesjonsfellesskap tiltrekker seg dyktige lærere, og dette fellesskapet er også 
avgjørende for å utvikle kompetente lærere, som påpeker Fullan. (Hargreaves og Fullans 2012) 

Fra et økonomisk perspektiv viser noen studier at store skoler bedre utnytter skolefasilitetene og har 
lavere driftskostnader per elev sammenlignet med mindre skoler (McGuffey og Brown, 1978). 
Forskning utført av Falch m.fl. (2008) på norske skoler indikerer at større skoler er mer 
kostnadseffektive enn mindre skoler. Sammenslåing av skoler kan bidra til kostnadsbesparelser i 
utdanningssektoren. 

Den nasjonale lærerutdanningen gir kompetanse til å undervise på 1.-7. trinn, 5.-10. trinn eller 8.-13. 
trinn. Overgangen til masternivå har ført til en mer spesialisert lærerutdanning. Lærerne vil ha 
dypere fagkunnskap, men i færre fagområder. Dette kan potensielt skape utfordringer med å oppnå 
riktig sammensetning av fagkompetanse på mindre skoler og vanskeliggjøre utnyttelsen av 
kompetanse på tvers av trinnene. 

 

Klassestørrelse  
I henhold til Opplæringsloven er det ingen pålagte krav til klassestørrelser, det vil si delingstall. 
Tidligere var det etablert delingstall på 28 elever på barneskoletrinnet og 30 elever på 
ungdomstrinnet, men dagens pedagogiske bemanning reguleres av lærenormen. 
 
Diskusjonen om elevtall per klasse er relevant fordi normtall for kvadratmeter per elev kan være til 
nytte i planleggingen av kapasiteten i eksisterende skolebygg og for behovet for fremtidig 
skoleutvikling. 
 

Utendørs læringsareal  
I henhold til Sosial- og helsedirektoratets rapport IS-1130 Skolens utearealer  

Om behovet for arealnormer og virkemidler anbefales følgende for skolenes utemiljø:  

• Skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men også sosialt 
samvær, rekreasjon og hvile. Disse hensynene bør ivaretas allerede ved gjennomgang av 
reguleringsplan og valg av beliggenhet for skolen.  

• Utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til 
organiserte aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet. Det 
foreligger generelle anbefalinger om minimum nettoareal per elev på 50 m2 justert etter 
skolestørrelse og beliggenhet (IS-1130 Helsedirektoratet).  

• Leke- og oppholdsarealene bør utformes slik at de stimulerer til fysisk aktivitet og læring. 
Arealene bør differensieres mht. alder og type aktivitet.  

 

Trafikale forhold  
Når det gjøres tiltak på eksisterende skoler eller nybygg, er det viktig å planlegge for trafikksikre 
løsninger tar hensyn til skolens behov. For eksempel kan behovet for bil- og bussbruk variere 
betydelig mellom sentrumsnære skoler og mer avsidesliggende skoler. 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/skolens-utearealer-om-behovet-for-arealnormer-og-virkemidler/Skolens%20utearealer%20%E2%80%93%20om%20behovet%20for%20arealnormer%20og%20virkemidler.pdf/_/attachment/inline/6498590a-bc28-47f1-bc17-74a43792f74b:19ab2bdd74e317c91e9fce36d163c399cbd3f162/Skolens%20utearealer%20%E2%80%93%20om%20behovet%20for%20arealnormer%20og%20virkemidler.pdf
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Det er nødvendig å opprettholde en tydelig adskillelse mellom gående og kjørende trafikk. 
Skoleplassen bør være lukket for biltrafikk i skoletiden og i tiden for skolefritidsordningen (SFO). 
Imidlertid kan det vurderes å åpne skoleplassen for parkering i andre tidsperioder på døgnet for å 
øke parkeringskapasiteten, spesielt på kveldstid. For myke trafikanter, som gående og syklende, må 
det sikres en trygg skolevei helt frem til skolens inngang. 

Det er nødvendig å etablere sikre avleveringsområder for skoleskyss og spesialtransport. 
Trafikksituasjonen kan være utfordrende, med en høy andel av biler og busser som opererer i korte 
tidsvinduer. Det er avgjørende å tilrettelegge for effektiv trafikkflyt og sikkerhet uten at det tar opp 
for mye plass. 

For å sikre trygge skoleveier bør foreldre kunne slippe elevene av til fots eller på sykkel. En viktig 
faktor for å oppnå dette er å redusere antallet biler som kjører inn og ut av skolens område i 
forbindelse med skolestart og skoleslutt. I tillegg må det legges opp til gangveier og fortau som ikke 
blandes med eller krysser biltrafikken til og fra skolen.  

Når det gjelder trafikksituasjonen utenfor skolens område, kan tilpasninger være mer utfordrende, 
men trafikale tiltak må vurderes og prioriteres for kommunens skoler som en helhet. 

Elevtallsutvikling og demografi i Kvinesdal kommune 
 
Forutsetninger - planperioden 
Planperioden strekker seg over 7 år, fra 2023 til 2030. En lengre planhorisont ville medført betydelig 
usikkerhet med hensyn til elevtallsutviklingen, noe som ville redusert planens nytteverdi. For å følge 
utviklingen vil planen evalueres, og demografiske data vil oppdateres etter 4 år, i 2027. 

To ulike datasett brukes i beregningene for elevtallsprognoser. I tillegg drøftes konsekvensene av 
Ukraina-konflikten og flyktningsituasjonen: 

• Elevtallsutvikling pr skolekrets basert på kjente data om fødselstall.  

Dette har vi oversikt over 6 år frem i tid. I tallmaterialet mangler vi statistiske data knyttet til netto 
flytting. Historisk sett gir prognoser basert på fødselstall alene gitt for lave estimater. I For eksempel 
ble det i Skolebruksplanen for perioden 2015 til 2019 prognostisert et samlet elevtall i Kvinesdal 
kommune for 2022 på 727 elever, mens det faktiske tallet var 788. Omtrent 20 av disse var ukrainske 
flyktninger. 

• SSB sin befolkningsframskrivingene på kommunenivå.  

Det er verd å merke seg at det knytter seg en økt usikkerhet omkring SSB sine prognoser på grunn av 
innvandring fra Ukraina. De som kommer er i stor grad barn og kvinner i fruktbar alder. Dette kan gi 
signifikante utslag i kommuner som bosetter mange Ukrainske flyktninger. 

• Virkningen av flyktningsituasjonen 

Kvinesdal kommune har vedtatt å bosette et antall flyktninger. I tillegg etableres det et 
flyktningmottak i kommunen. Barn i skolealder har rett på grunnskoleopplæring, enten de allerede er 
bosatt i kommunen eller om de søker opphold der. Dette vil påvirke elevtallsutviklingen i 
Kvinesdalskolen. 
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Det er viktig å følge nøye med på utviklingen. Og selv om planen har en horisont på 7 år bør den 
revideres hvert 4. år. 

 

Fødselstall pr. skolekrets 
 

 

 

Elevtallsutvikling pr skolekrets basert på fødselstall 
Tall basert på fødselstall uten netto flytting 

 

Basert på fødselstall, uten korreksjon for flyttinger mellom de ulike skolekretsene, viser tallene 
følgende: 

• En samlet nedgang i elevtallet på 13% (104 elever) i løpet av perioden. 
• Vesterdalen skole ser ut til å oppleve en økning i elevtallet i løpet av perioden, med en forventet 

elevmengde på rundt 60 elever. 
• For de øvrige skolene viser tabellen, basert på fødselstall, en nedgang i elevtallet: 

o Austerdalen vil oppleve en nedgang på 35 elever fra inneværende skoleår til slutten av 
planperioden, noe som tilsvarer en nedgang på 42%. 

o Feda skole forventes å oppleve en nedgang på 12 elever. 
o Liknes skole vil ha en nedgang på 37 elever. 
o På Kvinesdal ungdomsskole ser det ut til at elevtallet vil øke frem til 2025, for deretter å 

avta litt mot slutten av perioden. Skolen er i dag godkjent for 235 elever. 

 

Skolestart 2023 2024 2025 2026 2027 2028
f.år 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Austerdalen 6 8 5 8 4 6
Feda 11 8 7 14 4 7
Kvinlog 2 5 6 5 6 6
Liknes 30 38 31 36 28 30
Vesterdalen 8 9 13 4 9 13
Total 57 68 62 67 51 62

Skole/år 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 Endring
Austerdalen 84 81 70 64 58 49 -35
Vesterdalen 52 52 58 56 60 63 11
Feda 68 67 61 64 60 56 -12
Liknes 284 286 262 266 255 247 -37
Kvinlog 75 69 65 63 59 62 -13
KUSK 217 216 236 219 216 199 -18
Sum 780 771 752 732 708 676 -104
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Elevtallsutvikling pr trinn 
Tall basert på fødselstall uten netto flytting

 

Årskullene er synkende. Mens gjennomsnittsstørrelsen på årskullene på de høyeste trinnene, 8. til 
10. klasse er i underkant av 90 elever er gjennomsnittsstørrelsen på 1. klasse årskullene i overkant av 
60 elever.  

Denne utviklingen vil forplante seg og føre til en nedgang i elevtallet først på barnetrinnet, og senere 
også på ungdomsskolene. Prognosene indikerer en nedgang på over 80 elever på barnetrinnet i løpet 
av perioden. 

Det er likevel viktig å merke seg at enkelte årskull skiller seg ut. Dette gjelder spesielt 2012-årgangen, 
som i dag går i 6. klasse og består av 93 elever. Liknes skole er tilført midler for å tredele dette kullet. 
Disse midlene blir inkludert i økonomiplanen for 2025. Når dette kullet begynner på ungdomsskolen 
vil det være over 90 elever i 8. klasse høsten 2025 og Kvinesdal ungdomsskole vil tangere 
kapasitetsgrensen på 235 elever.  

Det vurderes at en klassestørrelse på 30 elever er for stor på Kvinesdal ungdomsskole. Dette skyldes 
både at gruppestørrelsen i seg selv er betydelig, noe som kan påvirke læring og trivsel i klassen, samt 
at skolen mangler rom som er store nok for så mange elever. Derfor må 2012-årgangen deles i fire 
klasser når de begynner på Kvinesdal ungdomsskole. Dette vil medføre økte driftskostnader, og det 
er viktig at midlene som ble tildelt Liknes skole ikke faller bort i 2025, men videreføres for å finansier 
en firedeling av kullet på Kvinesdal ungdomsskole. 

Hvis prognosene slår til, og vi opplever en nedgang på over 100 elever mot slutten av perioden, 
anbefales det å bestille en utredning av fremtidig skolestruktur i Kvinesdal. Dette bør vurderes både 
med tanke på optimal ressursutnyttelse og rekrutteringsutfordringer.  

 

Trinn / år 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 Endring
1. trinn 61 68 62 67 51 62 1
2. trinn 83 61 68 62 67 51 -32
3. trinn 83 83 61 68 62 67 -16
4. trinn 68 83 83 61 68 62 -6
5. trinn 71 68 83 83 61 68 -3
6. trinn 94 71 68 83 83 61 -33
7. trinn 75 94 71 68 83 83 8
8. trinn 87 75 94 71 68 83 -4
9. trinn 81 87 75 94 71 68 -13
10. trinn 77 81 87 75 94 71 -6

2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29
Sum 1-4 295 295 274 258 248 242 -53
sum 5-7 240 233 222 234 227 212 -28
sum 1-7 535 528 496 492 475 454 -81
sum 8-10 245 243 256 240 233 222 -23
Sum 780 771 752 732 708 676 -104
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Elevtallsutvikling i Kvinesdal kommune basert på SSB sin 
befolkningsframskrivings 
Tall basert på SSB sin befolkningsframskriving. 

 

SSB har tre prognosekategorier, en hoved prognose, en prognose for høy vekst og en for lav vekst. I 
forhold til data basert på fødselstall pr skolekrets stemmer SSB sin prognose for høy vekst best. I 
2023 har vi 12 elever flere enn SSB sin prognose for høy vekst og forskjellen holder seg utover helt til 
2028.  

Vi velger derfor i perioden å holde oss til SSB sine prognoser for høy vekst og egne tall basert på 
fødselstall pr skolekrets. 

 

Fordelt på hoved trinn har SSB følgende prognose for Kvinesdal kommune basert på høy vekst. 

 

BT står for barnetrinn, 1. -7. klasse og TU står for ungdomstrinn, 8. – 10. klasse. 

Tallene fra SSB basert på høy vekst stemmer ganske godt med prognosene basert på fødselstall 

 
Flyktningsituasjonen 
Bosatte flyktninger 

Kvinesdal kommune har i 2022 og 2023 bosatt mange ukrainske flyktninger. Av disse går 23 barn i 
kommunenes grunnskoler, flest på Liknes skole og tallet er økende. Krigen i Ukraina vil påvirke oss 
også kommende år og kommunen vil motta anmodninger om å bosette flere ukrainere. Dette vil 
påvirke elevtallet i kvinesdalskolen. Det er ukjent hvilke klassetrinn de nye elevene vil tilhøre, men de 
fleste vil sokne til sentrumsskolene, Liknes skole og Kvinesdal ungdomsskole. 

Personer som søker opphold i Norge 

I tillegg kommer at det etableres et flyktningmottak i kommunen med kapasitet på 150 personer. Vi 
legger til grunn en oppholdstid i mottaket på ca 6 måneder før bosetting. I denne perioden vil barn i 
skolealder ha rett på grunnskoleopplæring. Antallet skolebarn vil variere, og vi vil ikke vite det 
nøyaktige antallet før de ankommer mottaket. Imidlertid forventer vi at elevtallet vil øke med 30 til 
40 elever som følge av etableringen av dette mottaket.  

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Hoved tall 759 739 728 702 683 669 637 620
Høy vekst 760 744 734 709 689 677 653 644
Lav vekst 759 736 723 695 672 657 617 597

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
BT Høy 531 505 499 466 458 454 441 427
UT Høy 229 239 235 243 231 223 212 217
Sum Høy 760 744 734 709 689 677 653 644
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Beregningene når vi tar høyde for flyktningsituasjonen viser at vi i løpet av perioden kan forvente et 
betydelig økt antall elever i Kvinesdalskolen. Forskjellen mellom denne beregningen og prognosen 
basert på fødselstall viser at vi kan få fra 40 elever i inneværende skoleår til opptil 60 elever utover 
prognosene. De fleste av disse elevene vil tilhøre sentrumsskolene, Liknes skole og Kvinesdal 
ungdomsskole. 

Økonomi 

Når det gjelder elever som søker opphold i Norge, spesielt barn som bor på mottaket i Sarons dal, vil 
skolene motta tilskudd fra UDI per elev. Dette vil bidra til å sikre finansieringen av tilbudet til disse 
elevene. Imidlertid kan det være utfordrende å finne tilstrekkelig romkapasitet for å imøtekomme 
behovene til disse elevene. 

Når et barn bosettes i kommunen, mottar skolene ikke lenger midler direkte fra UDI. I stedet mottar 
kommunen et integreringstilskudd fra IMDI per bosatt flyktning. For at skolene skal kunne tilby gode 
tilbud til denne elevgruppen, er det nødvendig at skolene mottar sin andel av disse 
integreringsmidlene. 

 

Kvinesdal voksenopplæring 
På Kvinesdal voksenopplæring har vi tre kategorier brukere 

• Voksne brukere som har rett på grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning 
• Flyktninger som kommer til Norge og har rett på opplæring i norsk og samfunnsfag. Disse 

kommer i to kategorier. De som faller inn under 
o De som ifølge integreringsloven har rett og plikt på et 3 års introduksjonsprogram der 

opplæring i norsk og samfunnsfag er viktige komponenter. 
o Innvandrere som faller inn under Kap 6A i integreringsloven. Dette gjelder midlertidige 

regler for Ukrainere. Disse har rett men ikke plikt til et introduksjonsprogram i 12 + 6 
måneder. 

• Betalingselever er innvandrere som har plikt men ikke rett til opplæring 

Bosatte flyktninger og flyktninger i mottak som ikke kommer inn under kap. 6A i integreringsloven 
har rett på tilbud fra Voksenopplæringen. Det vurderes slik at mottaket som etableres stort sett vil ha 
Ukrainske flyktninger og at dette ikke ha stor innvirkning på Voksenopplæringen. 

Skole/år 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Austerdalen 84 81 70 64 58 49
Vesterdalen 52 52 58 56 60 63
Feda 68 67 61 64 60 56
Liknes 284 286 262 266 255 247
Kvinlog 75 69 65 63 59 62
KUSK 217 216 236 219 216 199
Sum 780 771 752 732 708 676
Nye bosatte elever 10 10 10
Bosatte akumulert 10 20 30 30 30 30
Mottakselever 30 30 30 30 30 30
Sum flyktninger 40 50 60 60 60 60
Totalt antall elever 820 821 812 792 768 736
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Den desidert største gruppen elever ved voksenopplæringen er Ukrainske flyktninger bosatt i 
Kvinesdal. De har rett på 12+6 måneders introduksjonsprogram / norskopplæring. Det vil si at en stor 
del av disse elevene vil bli ferdige med sitt program i våren 2024. Skolen vil derfor oppleve sin 
høyeste belastning når det gjelder antall elever høsten 2023, med over 100 elever. 

 

Status på kommunens skoler oppsummert 
Det er laget en rapport fra hver skole. Disse er vedlagt planen. Rapporten fra skolene inneholder 

• En beskrivelse av skolen.  
I tillegg til en beskrivelse omtaler antall elever, klasser, ansatte og tilbud skolen gir, omtales 
skolens bygningsmasse, romløsninger og en vurdering om egnethet i forhold til læringsarealer og 
personalrom.  

• Vurdering av skolens uteområde 
• Trafikale forhold 
• Oversikt over skolekrets og elevtallsutviklingen 
• Anbefalte tiltak fra bygg drifter 
• Skolens utfordringer fremover 

Den enkelte skolerapport er vedlagt skolebruksplanen. For detaljer henvises til disse. I det videre vil 
hovedelementer fra disse rapportene presenteres. 

Lovverk, planer og pedagogiske vurdering 
Skole Skolebygg og rom Uteområdet Trafikale 

forhold 
Miljørettet 
helsevern 

Austerdalen Skolen har fått avvik i tilsyn 
om miljørettet helsevern.  
• Hovedbygget har 

mangler med 
garderober og 
ventilasjonsanlegg.  

• Skolens «gamlebygg» 
holder ikke nødvendig 
standard. 

• I tillegg rapporteres det 
behov for grupperom 

Stort og egnet 
uteområdet 

Ønsker 
fartsdumper 
med en høyere 
kurve og en 
plan for 
trafikkavvikling 
i forbindelse 
med skolestart 
og skoleslutt.   

Tilsyn 
gjennomført, 
prosess for å 
lukke avvik i 
løpet av 2024. 

Vesterdalen Skolebygg og romløsning 
vurderes som god. 
Vedlikeholdsetterslep. 

Stort og egnet 
uteområde 

Vurderes som 
gode 

Ikke gjennomført 
godkjenning, 
tilsyn planlagt 

Antall elever i Voksenopplæringen
Antall elever med spesialudervisning 2
Antall Ukrainere 77
Antall andre flyktninger 17
Tilgang 15
Avgang
Sum 111
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Feda • Læringsarealet i 
bygning 1, 
mellomtrinns-fløyen 
fungerer bra. I denne 
ligger også lærernes 
arbeidsplass.   

• Bygning 2, 
småskolefløyen, er 
derimot upraktisk med 
små rom, upraktiske 
gangareal og 
garderober samt 
manglende grupperom. 

• Gamle gymgarderober 

Stort og egnet 
uteområdet 

Vurderes som 
gode 

Ikke gjennomført 
tilsyn og 
godkjenning 

Liknes Liknes skole er sprengt på 
kapasitet, noe som i dag 
løses med klasseroms 
brakker og bruk av 
formingsrom til klasserom.  
 
I tillegg kommer at flere 
klasserom er små og det 
mangler grupperom.  
• Det er planlagt 

utbygging av skolen i 3 
byggetrinn, der 
byggetrinn 1 er vedtatt 
gjennomført.  

• Det anbefales at det 
blir fortgang i arbeidet 
og at alle tre 
byggetrinnene blir 
realisert. 

Stort og allsidig 
uteområde. 
Ved fremtidig 
utbygging av 
skolen bør 
uteområdet 
være med i en 
helhetlig plan. 

Det er et stort 
press av biler 
rundt skolen 
ved skoleslutt. 
Skolen ønsker 
fremdrift i 
planene om 
hjertesone og 
parkering slik 
at biler ikke 
skal kjøre i 
skoleområdet. 

Tilsyn 
gjennomført, 
prosess for å 
lukke avvik i 
løpet i 
forbindelse med 
gjennomføringen 
av byggetrinn 1 

Kvinlog Kvinlog skule er i dag under 
ombygging og mange av 
dagens utfordringer med 
skolebygget vil bli utbedret 
i dette prosjektet. 

Skolen har et 
stort og greit 
uteområde 

 Ny godkjenning 
vil bli gitt etter 
byggeprosjektet 
er ferdig 

KVUSK Administrasjonsbygget og 
spesialfløyen er nylig 
renovert.  
 
• Skolen har og vil få 

noen store kull de 
neste 3-5 årene, dette 
fører til at klasseroms 
fløyens kapasitet blir 
sprengt. Dette løses 
vet å bruke et 
spesialrom til 
klasserom i en periode. 

Skoleområdet 
mangler 
aktivitetsmulig
heter. Det er 
bevilget kr 
300 000 til 
dette formålet. 

Skolen ønsker 
seg fortau 
langs vegen til 
skolen og at 
det blir 
etablert 
hjertesone 
med av og 
påstignings-
plass i Lunden. 

Godkjent for 235 
elever 
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• Gymsalbygget og 

klasseromsfløyen 
trenger renovering.   

Voksen-
opplæringen 

Voksenopplæringen har 
tilgang til 5 klasserom og et 
datarom. Klasserommene 
er små og har en kapasitet 
på opptil 15 elever 

Skolen har ikke 
uteområde. 

Vurderes som 
gode 

Ikke gjennomført 
godkjenning 

 
 

Elevtallsutvikling og kapasitetsbehov 
 

Skole Elevtall Planlagt kapasitet i 
perioden 

Austerdalen Elevtallet er minkende fra i dag med over 80 
elever til i overkant av 50 elever mot slutten 
av perioden 

80 elever, minkende 

Vesterdalen Elevtallet ser ut til å ligge stabilt rundt 60 
elever 

70 elever 

Feda Elevtallet er svakt minkende ned mot 60 
elever 

70 elever 

Liknes Elevtallet er synkende, men dette oppveies 
nå i forhold til bosatte ukrainske barn og 
barn i mottak. Skolen vil ha opp mot 300 
elever i perioden.   

300 elever 

Kvinlog Elevtallet er synkende i perioden, fra i dag 
75 elever til 62 elever 

70 elever 

KVUSK Skolen har og vil få noen store kull de neste 
3-5 årene. I tillegg må vi forvente en økning 
av bosatte elever fra Ukraina. Dette fører til 
at klasseroms fløyens kapasitet blir sprengt. 
Dette løses vet å bruke et spesialrom til 
klasserom i en periode. Gymsalbygget og 
klasseromsfløyen trenger renovering.   

Bygget er godkjent for 235 
elever 

Voksenopplæringen Skolen vil trolig ha maks antall elever 
høsten 2023. Da vil det komme opp mot 
110 elever. Fremtidig utvikling vil avhenge 
av situasjons i verden rundt oss, og spesielt 
utviklingen av krigen i Ukraina 

Planlegge for en kapasitet på 
100 elever 
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Teknisk tilstand og vedlikeholdsbehov presentert av bygg drifter 
Skole Vedlikehold Kommentar Overslag 
Austerdalen 
skole 

Gamlebygget må rives 
Uteområdet: drenering 
Gymsal: Ventilasjon, garderober og 
dusjanlegg 
1.-6 klasserom; Ventilasjon 

Tiltak i hovedbygg rettes i 
2023-2024. 
Rivning av gamlebygg og 
løsning for å etablere ny 
nødvendig kapasitet er det 
ikke tatt høyde for her. 

Kr 6 450,- 

Vesterdalen 
skole 

Vinduer, gulvbelegg i skole og 
gymsal, ventilasjonsanlegg, 
Kunstgressbanen 

 Kr 2 800,- 

Feda skole Garderober gymsal, Fasade, 
ventilasjon 

 Kr 1 120,- 

Liknes skole Taktekke og dører, Ventilasjon, 
Drenering 

Dette er behov utover 
planlagte byggetrinn på 
skolen. 

Kr 5 240,- 

Kvinlog skule Mellomtrinns fløy; Fasader, 
taktekking, ventilasjon og 
kloakkgjennomgang 
Uteområdet; Drenering 
Svømmehall; ventilasjon 

Skolen er under 
ombygging, usikkert hvor 
mye av dette som inngår i 
prosjektet 

Kr 6 350,- 
 

Kvinesdal 
ungdomsskole 

Klasseroms fløy; fasader, taktekke 
og heis 
Gymsal; fasader, taktekke, 
ventilasjon og drenering 

 Kr 7 750,- 

Sum   Kr 29 710 
 

Utfordringsbildet fremover 
Skole Utfordringer 
Austerdalen • Avvik fra Miljørettet helsetilsyn som må utbedres. Avvik i hovedbygg 

utbedres i 2023-2024. Gamlebygget anbefales revet. Alternativ løsning 
på kapasitetsbehov for drift av skolen må løses  

• Skolen har i dag et høyt elevtall og kapasitetsutfordringer. Minkende 
elevtall vil hjelpe på dette 

• Skolen ønsker flere grupperom 
• Skolen ønsker å lage en trafikkavviklingsplan 

Vesterdalen • Manglende vedlikehold 
Feda • Upraktiske løsninger på småskolebygget 
Liknes • Avvik fra Miljørettet helsetilsyn som må utbedres 

• Skolens kapasitet er sprengt og det er mangel på klasserom, grupperom 
og spesialrom 

• Mangel på egnede lokaler til SFO 
• Mangel på lagerrom og bedre løsninger for vareleveranser 

Kvinlog • Få en god start i nye og oppussede lokaler 
• Beholde og rekruttere gode ansatte 
• Fullføre opparbeiding av skolens uteareal 

KVUSK • 2012 kullet vil kreve en 4 deling. Dette vil kreve ekstra driftsmidler. 
• I årene 2024 – 2028 vil kapasiteten på skolen være sprengt.  
• Økning av elever med for alternative opplærings arena 



20 
 

• Trenger et egnet samlingsrom for alle skolens elever – et amfi 
• Bekymret for fremtidig rekrutering 

Voksenopplæringen • Elevtallsutviklingen er uforutsigbar 

Utfordringer, prioriterte tiltak og anbefalinger 
 

Hovedutfordringer i perioden 
I løpet av perioden står kommunen foran følgende utordringer som må løses 

• Kapasitetsøkning og lukking av avvik ved Liknes skole 
Kapasiteten på Liknes skole er sprengt. Det foreligger avvik etter tilsyn fra Miljørettet helsevern 
som må lukkes. Skolen er planlagt å bli utvidet i tre byggetrinn, med målet om å lukke avvikene 
fra miljørettet helsevern i det første byggetrinnet. Imidlertid vil ikke kapasitetsutfordringene 
være løst før det tredje byggetrinnet er avsluttet.  

• Lukke avvik fra Miljørettet helsevern på Austerdalen skole 
Det er knyttet avvik i forhold til bruk av «gamlebygget» ved Austerdalen skole til undervisning. 
Det foreligger teknisk rapport som anbefaler rivning av bygget. Elevtallet vil skolen er synkende, 
men det vil i planperioden være behov for den romkapasiteten som gamlebygget 
«representerer». Dette må løses, ellers risikerer vi stenging av skolen basert på avvik fra 
Miljørettet helsevern. 

• Ferdigstille Kvinlog skule 
Kvinlog skule er i gang med renovering av skolen og bygning av flerbrukshall. I dag driftes skolen 
på en byggeplass og det er viktig at prosjektet holder fremdriften og slik at prosjektet kan 
ferdigstilles som planlagt. 

• Firedeling av 2012 kullet når dette starter på Kvinesdal ungdomsskole 
Når 2012 kullet starter på Kvinesdal ungdomsskole vil de teller over 90 elever. Både av 
pedagogiske og kapasitetsbegrensninger med hensyn til klasseromstørrelse, må dette kullet 
deles i fire paralleller. 

• Kapasitetsutfordringer knyttet til nye bosatte elever fra Ukraina og elever i mottak. 
Både nye bosatte ukrainske elever og elever fra mottaket vil i hovedsak sokne til Liknes skole og 
til Kvinesdal ungdomsskole. Begge skolene har begrenset eller ingen ekstra romkapasitet. 
Avhengig av antall elever i disse gruppene er det sannsynlig at i perioden må etableres ekstra 
romkapasitet. Det er også utfordrende å rekruttere kvalifisert personale for å møte behovene. 

• Økning i elevtallet og integreringstilskudd: 
Elevtallet på skolene vil i perioden øke med om lag 60 elever, tilsvarende tre klasser. Det er 
derfor viktig at skolene får økt driftsramme fra integreringstilskuddet for å kunne gi dette 
tilbudet.  

• Vedlikeholdsetterslep 
Det er et vedlikeholdsetterslep på alle kommunens skoler. I som ifølge gamle anslag fra Teknisk 
drift beløper seg på om lag kr 30 millioner. 
 

Prioriterte tiltak 
Kapasitetsøkning og lukking av avvik ved Liknes skole 
Liknes skole står overfor kapasitetsutfordringer og har avvik som ble påvist av miljørettet helsevern. 
Byggetrinn 1 av utbyggingsprosjektet er planlagt for å lukke disse avvikene og gi elevene som for 
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øyeblikket bruker midlertidige brakkerom muligheten til å flytte inn i permanente klasserom. Likevel 
vil skolen fremdeles ha kapasitetsproblemer. 
 
I byggetrinn 2 og 3 må planleggingen ta høyde for at Liknes skole i hele planperioden vil ha et elevtall 
som krever at trinnene deles opp i to parallelle klasser. I dag har skolen to trinn som allerede er delt 
inn i tre paralleller. Derfor bør planleggingen inkludere totalt 16 klasserom, og alle de nye 
klasserommene bør ha en kapasitet på 25 elever. 
 
• Utbygging av Liknes skole med byggetrinn 1 til 3 er et prioritert tiltak 
 
Lukke avvik fra Miljørettet helsevern på Austerdalen skole 

Det ble i 2021 gjennomført tilsyn etter miljørettet helsevern på Austerdalen skole. I rapporten fra 
tilsynet fikk skolen to avvik knyttet til hovedbygget og to avvik nyttet til «gamlebygget». For 
budsjettåret 2023 ble det bevilget kr 5,2 millioner til å utbedre skolen og lukke avvikene. 
Utbedringen av hovedbygget alene vil komme på kr 5,2 millioner. Da er det ikke penger igjen til 
«gamlebygget» Vider er det utarbeidet en teknisk rapport som tilsier at dette bygget ikke lengere er 
egnet, bygget bør rives. 
 
Prioriterte tiltak på Austerdalen skole er derfor 
• Rivning av gamlebygget 
• Etablering av en femårig leieavtale for klasseromsbrakker som kan erstatte den romkapasiteten 

som går tapt ved rivningen av "gamlebygget." 
 
Ferdigstille Kvinlog skule 

Firedeling av 2012 kullet når dette starter på Kvinesdal ungdomsskole 

Sikre at Kvinesdal ungdomsskole har tilstrekkelige driftsressurser til å håndtere firedelingen av 2012-
kullet i perioden de går på ungdomsskolen, fra høsten 2025 til våren 2028. 

Kapasitetsutfordringer knyttet til nye bosatte elever fra Ukraina og elever i mottak 

• Vurdere å etablere en egen brakkeklasseromdsløsning for mottakselevene 
• Øke skolens driftsramme ved overføring av midler fra integreringstilskuddet 

Vedlikeholdsetterslep 

• Legge inn et årlig budsjettbeløp gjennom perioden for å ta igjen et opparbeidet 
vedlikeholdsetterslep. 

Anbefalinger 
Anbefalingene er basert på en helhetsvurdering av prognosene, økonomiske hensyn og forskning på 
skolestørrelse. Å opprettholde dagens skolestruktur med riktig planlagte tiltak vil bidra til å håndtere 
utfordringene som fremkommer i prognosene og sikre en god skolestruktur i Kvinesdal kommune. 
Samtidig vil en ekstern vurdering av fremtidig skolestruktur mot slutten av perioden gir det mulighet 
for nødvendige justeringer dersom elevtallsutviklingen avviker betydelig.  

 

Anbefalinger for perioden 2023 - 2027 
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Basert på elevtallsprognosen anbefales det å opprettholde dagens skolestruktur i perioden. Det betyr 
at følgende tiltak anbefales prioritert i handlings- og økonomiplanen 

• Øke kapasiteten og lukke avvik ved Liknes skole ved å prioritere utbygging av Liknes skole 
• Lukke avvik fra miljørettet helsevern på Austerdalen skole ved å rive gamlebygget og etablere en 

5 årig leieavtale av klasseromsbrakker. 
• Ferdigstille prosjektet ved Kvinlog skule. 
• Sikre finansiering av en firedeling av 2012 kullet når dette starter på Kvinesdal ungdomsskole 

høsten 2025 
• Ta hensyn til kapasitetsutfordringer knyttet til nye bosatte elever fra Ukraina og elever i mottak. 

Dette kan inkludere å vurdere en egen brakkeklasseromsløsning for mottakselevene og øke 
skolens driftsramme ved overføring av midler fra integreringstilskuddet. 

• Legge inn et årlig budsjettbeløp gjennom perioden for å ta igjen det opparbeidede 
vedlikeholdsetterslepet. 

 

Anbefalinger for perioden 2027 - 2030 

Økonomien i kommunene er, og vil fremover være under et økende press. I et slikt fremtidsbilde vil 
det være riktig å vurdere hvordan ressursene best kan utnyttes. Selv om forskningen indikerer 
begrenset effekt av skolestørrelse på læringskvaliteten, viser økonomisk forskning at store skoler kan 
utnytte fasiliteter mer effektivt og ha lavere driftskostnader per elev. Større skoler kan også være en 
fordel i forhold til rekruttering. 

Dersom elevtallsprognosene slår til, og det mot slutten av perioden viser seg at det er en 
elevtallsnedgang på nærmere 100 elever i Kvinesdalskolen, bør det derfor bestilles en ekstern 
utredning av fremtidig skolestruktur. Dette foreslåes gjennomført i 2028. Formålet med dette vil 
være å skaffe seg et best mulig faktagrunnlag i forhold til fremtidig utvikling av Kvinesdalskolen.   

 

Oversikt over anbefalte investeringstiltak 

 

 

 

Oversikt over anbefalte driftstiltak 

Prioriterte tiltak investeringer
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Liknes skole
Liknes skole, byggetrinn1 30 000 21 000
Liknes skole, byggetrinn 2/3 56 090 20 000

Austerdalen skole 
Hovedbygg
Riving av gamlebygget 750
Etablering av brakkeklasserom 750

Kvinlog skule
Ferdistille prosjektet 39 500

Nye smarte skjermer 1 500 1 500
Sum investeringstiltak 72 500 22 500 - 56 090 20 000 - -
Sum utover økonomiplanen 3 000 1 500 - - - - -



23 
 

 

 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1 – Feda skole 
Vedlegg 2 – Austerdalen skole 
Vedlegg 3 – Vesterdalen skole 
Vedlegg 4 – Kvinlog skule 
Vedlegg 5 – Liknes skole 
Vedlegg 6 – Kvinesdal ungdomsskole 
Vedlegg 7 – Kvinesdal voksenopplæring 
 

Prioriterte driftstiltak 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030
Austerdalen skole 

Leiekostnader brakkeklasserom 300 500 500 500 500
Kvinesdal ungdomsskole

deling av 2012 kullet 600 1 200 1 200 600
Kvinesdalskolen

Vedlikeholdsetterslep 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Romkapasitet til mottakselever

Leie romkapasitet - to innføringngsklaser
Utredning av skolestruktur 500
Sum driftstitak utover økonomiplanen 3 300 4 100 4 700 4 700 4 600 3 000 3 000


